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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska

Plan rzeczowo-finansowy przedsiewziecia grantowego w ramach projektu "Dostepny samorzad 2.0"

Tytul przedsiewziecia grantowego
Dostosowanie dwdch toalet w budynku ratusza dla oséb z niepetnosprawnosciami

Okres realizacji przedsigewzigcia grantowego
12.06.2025 - 30.09.2026

Dane dotyczace JST

Nazwa JST Nazwa urzedu JST

Szprotawa Urzad Miejski w Szprotawie

NIP REGON TERYT
924-100-06-96 970770445 081007
Wojewodztwo Powiat Gmina
LUBUSKIE zaganski Szprotawa

Adres siedziby i dane kontaktowe

Adres do korespondenciji (jesli inny niz adres siedziby) Telefon Adres e-mail
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa 68 3763811 ratusz@szprotawa.pl

Imie i nazwisko osoby/oséb upowaznionych do reprezentacji
Mirostaw Gasik Burmistrz Szprotawy

Osobaly do kontaktu
Imie i nazwisko osoby do kontaktu Telefon Adres e-mail
Katarzyna Zapolska 68 3760775 k.zapolska@szprotawa-um.pl

Informacje do przelewu srodkéw z grantu

Numer konta

80 1020 5402 0000 0502 0267 2277
Nazwa posiadacza rachunku
Urzad Miejski w Szprotawie

Gmina Kod pocztowy Miejscowosé
Szprotawa 67-300 Szprotawa
Ulica Nr budynku Nr lokalu

ul. Rynek 45
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Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsiewziecia grantowego

Budynek, w ktérym znajduje si¢ Urzad Miejski w Szprotawie to zabytkowy ratusz, ktéry posiada wiele barier architektonicznych ograniczajacych dostep oraz mozliwo$¢ skorzystania z
publicznych przestrzeni osobom z niepetnosprawnosciami. Gtéwnym problemem sg niedostosowane toalety w Urzedzie dla oséb z niepetnosprawnoséciami. W wyniku
przeprowadzonego audytu pod wzgledem spetniania standardéw dostepnosci zadna z toalet w urzedzie nie spetnia warunkéw technicznych, ktérym powinny odpowiadac toalety, z
ktorych samodzielnie mogtyby korzysta¢ osoby z niepetnosprawnoscia zwlaszcza ruchowa. Zbyt mato miejsca, zte rozmieszczenie sanitariatéw oraz brak odpowiedniej infrastruktury
wspierajacej to gléwne problemy, ktére wystepuja w toaletach znajdujacych sie w budynku. Budynek ratusza jest najwazniejszym budynkiem uzytecznosci publicznej z uwagi na fakt,
ze jest siedzibg lokalnych wtadz, w ktérym organizowane sg sesje Rady Miasta, wydarzenia okolicznoéciowe, i w ktérym mozna zatatwi¢ podstawowe sprawy obywateli Szprotawy.
Wszyscy mieszkaricy miasta i gminy liczacej ogétem ponad 19 tys. oséb korzystajq z tego budynku uzytecznosci publicznej dlatego obiekt ten powinien spetnia¢ standardy
dostepnosci, a wystepujace bariery powinny byé sukcesywnie niwelowane by osoby wymagajace wsparcia nie byty marginalizowane z powodu barier, ktére beda dla nich nie do
pokonania. Toalety na parterze umiejscowione sa przy Urzedzie Stanu Cywilnego czyli w takim punkcie, z ktérego bardzo czesto korzystaja interesanci oraz przy punkcie optat za
odpady komunalne. Natomiast toalety na | pietrze znajduja sie przy gabinecie Burmistrza, zastepcy Burmistrza oraz przy wydziatach: Finansowym, Edukacji i Spraw Spotecznych,
Nieruchomosci, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska. Podjete w ramach przedsigwziecia grantowego beda dziatania realizowane w ramach dostgpno$ci w wymiarze architektonicznym
osoby z niepetnosprawnos$ciami powinny mie¢ zapewniony bezposredni dostep oraz mozliwo$¢ samodzielnego poruszania sie po ratuszu jak réwniez korzystania z sanitariatéw. Te
podstawowe potrzeby zostang zaspokojone poprzez dostosowanie dwoch toalet do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia, ktére znajduja sig na parterze i pierwszym pigtrze. Dzigki
temu dziataniu usunieta zostanie bariera architektoniczna wystepujaca w ratuszu. Na dziataniu skorzystajg wszyscy mieszkarcy Szprotawy, miasta i gminy, poniewaz toalety beda
ogolnodostepne. Dodatkowo planowane sg takze dziatania w zakresie poprawy dostgpnoéci informacyjno - komunikacyjnej zeby zapewni¢ interesantom jak najlepsze warunki przy
zatatwianiu spraw obywatelskich a takze stosowne oznaczenia podnoszace bezpieczenstwo w budynku oraz zapewniajace niezalezno$é w poruszaniu sie po obiekcie. Potrzeby, ktére
zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia grantowego wynikajg ze standardéw dostepnosci okreslonych dla obiektu. Projekt przyczyni sie do zwigkszenia dostepnosci dla
wszystkich mieszkaricow Gminy Szprotawa, w tym gtéwnie 0séb z niepetnosprawnosciami: ruchowymi, niewidzacych lub z niedowidzeniem, a takze oséb starszych majacych ktopot z
samodzielnym poruszaniem sig z powodu dysfunkcji wzroku lub/i ruchu.

Planowany zakres przedsigwzigcia grantowego oraz sposob jego realizacji

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w czgéci budynku znajdujacego sie w centrum miasta Szprotawy, w zabytkowym obiekcie, w ktérym miesci si¢ Urzad Miasta Szprotawy. Zadanie
dotyczy dostosowania dwdéch toalet znajdujacych sie na parterze oraz pierwszym pigtrze. W ramach podjetych prac wykonane zostana: roboty rozbiérkowe, roboty murarskie, remont
posadzek budynku, wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji sanitarnej, prace malarskie i wykonczeniowe. Prace bedg wykonane w podziale na
etapy prac: prace rozbiérkowe i prace wewnetrzne. Remont ma na celu poprawe warunkéw pomieszczenia w celu dostosowania do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
Zakupione zostanie takze wyposazenie do toalet, ktére jest ujete w planie dziatania sg to: lustra, dozowniki, kosze na $mieci, pochwyty. Zaplanowano takze zakup oznakowania
schodéw wewnetrznych tasma kontrastowa i naktadkami antyposlizgowymi, oznakowanie przezroczystych (szklanych drzwi wejéciowych). W ramach dostepnosci cyfrowej wykonany
zostanie audyt dostepnoséci cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnetrzny. W ramach realizacji projektu podjete zostang takze dziatania w wymiarze informacyjno-
komunikacyjnym dotycza one zakupu: trzech petli indukcyjnych wraz ze szkoleniem pracownikéw z obstugi petli, zakupu lup i ramek elektronicznych oraz piktograméw, zakupu i
montazu tabliczek informacyjnych przydrzwiowych, zakupu naktadek informacyjnych na balustrady z drukiem w alfabecie Braille'a, zakupu tablic informacyjnych, w tym jedne;j
elektronicznej, zakupu oznakowania ewakuacyjnego budynku przy ul. Rynek 45. Wyposazenie, ktére zostanie zakupione w ramach dziatan informacyjno-komunikacyjnych ma na celu
usprawni¢ samodzielne poruszanie sie po urzedzie osobom z niepetnosprawnosciami. Podjete zostang takze dziatania okre$lone w planie dziatan jako pozostate dziatania i zakupione
zostang: tawki do spoczynku, maty i krzesta ewakuacyjne, miski dla psa asystujacego, defibrylator, szkolenie z zakresu obstugi zakupionych urzadzen.
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Rezultaty zaplanowane do osiggniecia w ramach przedsiewziecia grantowego w formie wskaznikéw oraz sposobdw realizacji ich
pomiaru.

Wskazniki produktu

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono prace majace na celu poprawe dostepnosci ustug dla osob ze szczegolnymi potrzebami
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostajacych w dyspozycji JST, w obrebie ktérych prowadzono prace majace na celu poprawe dostepnosci ustug dla osob ze szczeg6lnymi
potrzebami
0 szt.

Liczba ustug publicznych, dla ktérych prowadzono prace w zakresie zmiany sposobu organizacji ich $wiadczenia pod katem zapewniania dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami
0 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono inne prace majace na celu zapewnienie dostepnosci architektonicznej pomieszczen budynku
dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami — szt.
1 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono prace budowlane majace na celu budowe podjazdu do budynku lub inne prace budowlane
majace na celu reorganizacje strefy wejscia do budynku — szt.
0 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono prace budowlane majace na celu dostosowanie pomieszczen budynku do potrzeb oséb ze
szczegolnymi potrzebami — szt.
1 szt

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono prace budowlane majace na celu montaz dzwigu osobowego (windy) - szt.
0 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono prace z zakresu zapewniania dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej dla osob ze
szczego6lnymi potrzebami — szt.
1 szt.

Liczba innych dostosowan realizowanych przez JST, majacych na celu poprawe dostepnosci ustug publicznych swiadczonych przez JST na rzecz osob ze szczegolnymi
potrzebami - szt.
1 szt

Liczba procedur wewnetrznych JST, dla ktorych realizowano proces aktualizacji zapisow dot. poprawy zapewniania dostepnosci dla os6b ze szczegdéInymi potrzebami —
szt.
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostajacych w dyspozycji JST, dla ktérych prowadzono prace budowlane majace na celu poprawe dostepnosci architektonicznej tych przestrzeni dla
0s06b ze szczegdlnymi potrzebami — szt.
0 szt.

Liczba przestrzeni pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych prowadzono prace z zakresu zapewniania dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej dla osob ze
szczegolnymi potrzebami — szt.
0 szt.

Liczba stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, dla ktorych prowadzono prace modernizacyjne zwigzane z zapewnianiem
dostepnosci cyfrowej dla osob ze szczegolnymi potrzebami — szt.
0 szt.

Wskazniki rezultatu

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych wdrozono rozwiazania zgodne ze Standardami Dostepnosci w Samorzadzie majace na celu poprawe
dostepnosci ustug dla osob ze szczegélnymi potrzebami
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostajacych w dyspozycji JST, w obrebie ktérych wdrozono rozwiazania zgodne ze Standardami Dostepnosci w Samorzadzie majace na celu
poprawe dostepnosci ustug dla osob ze szczegolnymi potrzebami
0 szt.

Liczba ustug publicznych, dla ktérych wdrozono zmiany w zakresie sposobu organizacji ich $wiadczenia pod katem zapewniania dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami
0 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych dokonano przebudowy pomieszczen budynku zgodnie z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow
Dostepnosci w Samorzadzie — szt.
1 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozyciji JST, w ktorych wprowadzono usprawnienia z zakresu zapewniania dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej dla os6b ze
szczegolnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow Dostepnosci w Samorzadzie — szt.
1 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych wybudowano podjazd do budynku lub zrealizowano inne prace budowlane majace na celu reorganizacje
strefy wejscia do budynku zgodnie z wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw Dostepnosci w Samorzadzie — szt.
0 szt.

Liczba budynkow pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych zamontowano dzwig osobowy (windg) zgodnie z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow Dostepnosci w
Samorzadzie — szt.
0 szt.

Liczba budynkéw pozostajacych w dyspozycji JST, w ktoérych zrealizowano inne dziatania zapewniajace dostepnos¢ architektoniczng pomieszczen budynku zgodnie z
wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw Dostepnosci w Samorzadzie — szt.
1 szt.

Liczba innvch dostosowan wdrozonvch przez JST. maiacvch na celu poprawe dostepnosci ustua publicznvch $wiadczonvch przez JST na rzecz oséb ze szczeadlnvmi
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potrzebami - szt.
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostajacych w dyspozycji JST, dla ktérych zapewniono poprawe dostepnosci architektonicznej dla oséb ze szczegolnymi potrzebami zgodnie z
wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw Dostepnosci w Samorzadzie — szt.
0 szt.

Liczba przestrzeni pozostajacych w dyspozycji JST, w ktérych zapewniono poprawe dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej dla os6b ze szczegoélnymi potrzebami
zgodnie z wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw Dostepnosci w Samorzadzie — szt.
0 szt.

Liczba zaktualizowanych procedur wewnetrznych JST, w zakresie zapisow dot. poprawy zapewniania dostepnosci dla os6b ze szczegdélnymi potrzebami — szt.
0 szt.

Liczba zmodernizowanych stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, zgodnie z obowigzujacymi standardami WCAG — szt.
0 szt.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zakres rzeczowy - komponenty grantowe

Data Data
rozpoczecia  zakonczenia
Lp. Nazwa Opis dziatan planowanych do realizacji w ramach wskazanego komponenty grantowego Lokalizacja realizacji realizacji
1 Zakup mat i zakup mat i krzeset ewakuacyjnych niezbednych do szybkiej ewakuacji poszkodowanego z Ratusz w 30.06.2025 30.11.2025
krzeset miejsca zagrozenia. Szprotawie, ul.
ewakuacyjnych Rynek 45
wraz ze szkoleni
2 Zakup tablic Zakup tablic informacyjnych, ktére umieszczone beda na parterze budynku i bedg informowaty o Ratusz w 30.06.2025 28.12.2025
informacyjnych, w  rodzajach i numerach biur. Szprotawie, ul.
tym jedna Rynek 45, 67-
elektron 300 Szprotaw
3 Zakup misek dla zakup misek na $wiezg wode dla pséw asystujacych Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
psa asystujacego Szprotawie, ul.
Rynek 45
4 Oznakowanie Oznakowanie ciggéw komunikacyjnych poprawia dostepno$¢ do obiektu dla oséb z Ratusz w 30.06.2025 28.12.2025
schodow niepetnosprawnosciami wzroku Szprotawie , ul.
wewnetrznych Rynek 45 , 67-
tasma 300 Szprot
kontrastowg
5 Zakup i montaz Tabliczki zostang zamontowane przy drzwiach do poszczegélnych biur w celu utatwienia Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
tabliczek informacyjnego Szprotawie, ul.
informacyjnych, Rynek 45, 67-
przydrzwi 300 Szprotaw
6 Dostosowanie Dziatanie polega na dostosowaniu dwéch toalet w Urzedzie dla oséb z niepetnosprawnos$ciami Ratusz w 30.06.2025 19.10.2026
dwdch toalet na poprzez wykonanie prac: robét rozbiérkowych, robét murarskich, remontu posadzek wymiany Szprotawie, ul.
parterze i | pietrze  stolarki drzwiowej, remont instalaciji elektrycznej, remont instalacji sanitarnej, prace malarskie i Rynek 45, 67-
wykonczeniowe. 300 Szprotaw
7 Oznakowanie Dziatanie poprawia bezpieczenstwo i dostepnosé obiektu dla oséb z niepetnosprawnoscig, Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
przezroczystych wzroku. Polega na zamontowanie naklejki na cze$¢ szklang wahadtowych drzwi. Szprotawie, ul.
drzwi wejsciowych Rynek 45, 67-
300 Szprotaw
8 Zakup lup Zakupione lupy, ramki i piktogramy zamontowane beda w punktach obstugi interesantéw w celu Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
elektronicznych, utatwienia komunikacji z osobami z niepetnosprawnosciami Szprotawie, ul.
ramek i Rynek 45, 67-
piktograméw 300 Szprotaw
9 Zakup zakup i montaz tabliczek informujacych o drodze ewakuacyjnej Ratusz w 30.06.2025 16.11.2025
oznakowania Szprotawie, ul.
ewakuacyjnego Rynek 45, 67-
budynku 300 Szprotawa
10 Zakup W zwigzku z modernizacjg dwéch toalet by mogty z nich swobodnie korzysta¢ osoby z Ratusz w 30.06.2025 19.10.2026
wyposazenia niepetnosprawnosécig planuje sie takze zakup wyposazenia tych sanitariatow w: lustra, Szprotawie
pomieszczen dozowniki, kosze na $mieci, pochwyty.
sanitarnych
" Przeprowadzenie Dziatanie polega na zbadaniu poprzez przeprowadzenie audytu czy na stronie internetowej Ratusz w 30.06.2025 01.06.2026
audytu Urzedu Miasta zamieszczane informacije sg zgodne z dostepnoscia wymagang przez ustawe o Szprotawie , ul.
dostepnosci dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych. Rynek 45 , 67-
cyfrowej strony 300 Szprot
12 Zakup Zakup urzadzenia stosowanego w zagrozeniach zycia i zatrzymania akcji serca. Z uwagi nailoé¢ ~ Ratusz w 30.06.2025 30.11.2025
defibrylatora 0s6b pracujacych w urzedzie jak i interesantdw urzadzenia to jest istotnym wyposazeniem Szprotawie, ul.
chronigcym Zycie. Rynek 45, 67-
300 Szprotaw
13 Zakup naktadek Zakup naktadek na balustrady z drukiem w alfabecie Braille'a dla klientéw ze szczegélnymi Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
informacyjnych na  potrzebami Szprotawie
balustrady
14 Zakup trzech petli ~ Zakup petli indukcyjnych utatwi komunikacje z osobami z problemami stuchu. Petle beda Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
indukcyjnych wraz ~ zamontowane w Biurze Dowodéw Osobistych, Urzedzie Stanu Cywilnego, punkcie obstugi Szprotawie ul.
ze szkoleniem programu Czyste Powietrze. Rynek 45 , 67-
300 Szprotaw
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Zakres rzeczowy - komponenty grantowe

Data Data
rozpoczecia zakonczenia
Lp. Nazwa Opis dziatan planowanych do realizacji w ramach wskazanego komponenty grantowego Lokalizacja realizacji realizacji
15 Zakup tawek do Zakup tawek do spoczynku utatwiajgcych osobom z ograniczeniami ruchowymi bezpieczenstwo i~ Ratusz w 30.06.2025 02.11.2025
spoczynku komfort. Szprotawie, ul.
Rynek 45, 67-
300 Szprotaw
Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiscie ponoszone w PLN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
% cross-
financingu
(cross
financing /
Wydatki wydatki
mozliwe mozliwe Inne wydatki ~ Wydatki
do w tym do majatkowe majatkowe
sfinansowania = cross- kwota sfinansowania  hie bedace (suma Srodki
Kategoria llos¢ Wartos¢é w ramach financing®  cross- w ramach cross- kolumnnr  finansowe
kosztow Nazwa kosztu produktu/ustugi  ogétem grantu' TAK/NIE financingu®  granw 4) financingiem  7i9) JSTS
komponent grantowy Zakup mat i krzeset
ewakuacyjnych wraz ze szkoleni
Dostepnos$¢ zakup mat i 1 11500,00 11500,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
architektoniczna ~ krzeset
ewakuacyjnych
wraz ze szkoleni
Suma: 11500,00 11500,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Zakup tablic informacyjnych, w
tym jedna elektron
Dostepnos¢ in zakup tablic 1 40000,00 40000,00 NIE 0,00 40000,00 40000,00 0,00
formacyjno- informacyjnych
komunikacyjna
Suma: 40000,00 40000,00 0,00 0,00 % 40000,00 40000,00 0,00
komponent grantowy Zakup misek dla psa
asystujacego
Dostepnos¢ zakup misek dla 1 400,00 400,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
architektoniczna  psa
Suma: 400,00 400,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Oznakowanie schodow
wewnetrznych tasma kontrastowa
Dostepnosé zakup 1 2000,00 2000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
informacyjno - oznakowania
komunikacyjna schodéw wewn,
tasmag
kontrastowg
Suma: 2000,00 2000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Zakup i montaz tabliczek
informacyjnych, przydrzwi
Dostepnos$é zakup tabliczek 1 10000,00 10000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
informacyjno- informacyjnych,
komunikacyjna przydrzwiowych
Suma: 10000,00 10000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Dostosowanie dwdch toalet na
parterze il pietrze
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Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiscie ponoszone w PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
% cross-
financingu
(cross
financing /
Wydatki wydatki
mozliwe mozliwe Inne wydatki ~ Wydatki
do w tym do majatkowe majatkowe
sfinansowania = cross- kwota sfinansowania  nie bedace (suma Srodki
Kategoria llos¢ Wartos¢ w ramach financing cross- w ramach cross- kolumnnr  finansowe
kosztow Nazwa kosztu produktu/ustugi  ogotem grantu TAK/NIE financingu grantu ) financingiem 7i9) JST
Dostepnos$¢ dostosowanie 1 242018,00  185690,00 TAK 179000,00 96,40 % 0,00 179000,00 56328,00
architektoniczna ~ dwdch toalet na
parterze i |
pietrze
Suma: 242018,00  185690,00 179000,00 96,40 % 0,00 179000,00 56328,00
komponent grantowy Oznakowanie przezroczystych
drzwi wejsciowych
Dostepnosé oznakowanie 1 1500,00 1500,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
architektoniczna ~ drzwi
wejsciowych
naklejka
Suma: 1500,00 1500,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Zakup lup elektronicznych,
ramek i piktogramow
Dostepnos¢ zakup lup, ramek 1 5700,00 5700,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
informacyjno- i piktogramow
komunikacyjna
Suma: 5700,00 5700,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Zakup oznakowania
ewakuacyjnego budynku
Dostepnos$¢ zakup 1 3000,00 3000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
informacyjno - oznakowania
komunikacyjna ewakuacyjnego -
tabliczek
Suma: 3000,00 3000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Zakup wyposazenia
pomieszczen sanitarnych
Dostepnosc zakup: luster, 1 10000,00 10000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
architektoniczna  dozownikow,
koszy na
Smieci,pochwyt
Suma: 10000,00 10000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Przeprowadzenie audytu
dostepnosci cyfrowej strony
Dostepnosé przeprowadzenie 1 4000,00 4000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
cyfrowa audytu
dostepnosci
strony internet
Suma: 4000,00 4000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
komponent grantowy Zakup defibrylatora
Dostepnos¢ zakup 1 13000,00 13000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00
architektoniczna  defibrylatora ze
szkoleniem
Suma: 13000,00 13000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00
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1 2 3
Kategoria llos¢
kosztow Nazwa kosztu produktu/ustugi

komponent grantowy Zakup naktadek informacyjnych
na balustrady

Dostepnos$¢ Zakup i montaz 1
informacyjno- naktadek
komunikacyjna informacyjnych

na balustra

Suma:

komponent grantowy Zakup trzech petli indukcyjnych
wraz ze szkoleniem

Dostepnosé zakup trzech 3
informacyjno- petli
komunikacyjna indukcyjnych

wraz ze

szkoleniem

Suma:

komponent grantowy Zakup tawek do spoczynku

Dostgpnosé
architektoniczna

Zakup tawek 1

Suma:

Ogotem wydatki

Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiscie ponoszone w PLN

Wartos¢
ogotem

1200,00

1200,00

5700,00

5700,00

8600,00

8600,00

358618,00

5 6
Wydatki

mozliwe

do

sfinansowania  cross-
w ramach financing
grantu TAK/NIE
1200,00 NIE
1200,00

5700,00 NIE
5700,00

6310,00 NIE
6310,00

300000,00

' Wydatki kwalifikowalne (nie obejmuja wydatkéw sfinansowanych ze érodkéw wiasnych JST).

7 8
% cross-
financingu
(cross
financing /
wydatki
mozliwe

w tym do

kwota sfinansowania

cross- w ramach

financingu grantu )

0,00

0,00 0,00 %

0,00

0,00 0,00 %

0,00

0,00 0,00 %

179000,00 59,67 %

Inne wydatki
majatkowe
nie bedace
cross-
financingiem

0,00

0,00

0,00

0,00

40000,00

10 1
Wydatki

majatkowe

(suma Srodki
kolumnnr  finansowe
7i9) JST

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2290,00
0,00 2290,00
219000,00 58618,00

2 Cross-financingu — nalezy przez to rozumieé zasade, o ktérej mowa w art. 25 ust. 2 rozporzadzenia ogélnego, polegajaca na mozliwoéci finansowania dziatari w sposéb
komplementarny ze $rodkéw EFRR i EFS+ w przypadku, gdy dane dziatanie z jednego funduszu objete jest zakresem pomocy z drugiego funduszu; kategorie zakupéw w ramach
cross-financingu okresla Podrozdziat 2.4 Cross-financing pkt 6 Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021 — 2027, wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki

Regionalne;j.

3 W ramach kwoty grantu.

4 Wydatki na cross-financing, poniesione z grantu w ramach przedsiewziecia grantowego, moga wynosié¢ maksymalnie 60% grantu.

5 Grantodawca dopuszcza sytuacje, w ktérej grant stanowi¢ bedzie tylko cze$é¢ finansowania przedsiewzigcia grantowego, pod warunkiem, ze zakoriczenie realizacji przedsiewzigcia i
odbior przedmiotu grantu nastapi w terminie wskazanym w planie rzeczowo-finansowym; Grantodawca nie okresla limitu kwotowego $rodkéw wtasnych Grantobiorcy, przeznaczonych

na sfinansowanie przedsiewzigcia grantowego.
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Uzasadnienie wydatkéw, trwato$¢ projektu

Opis niezbednosci i racjonalnosci wydatkow

W zwigzku z ujetymi w planie dziatania zadaniami przewidzianymi do realizacji dotyczacymi niwelowania barier wystepujacych w Urzedzie Miejskim w Szprotawie w dostgpnosci
architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej oraz w ramach dziatan pozostatych zaplanowano wydatki, ktére zostaty uprzednio rozeznane na rynku. Zaproponowane
zakupy sa hiezbedne, poniewaz wprost odpowiadajg na problemy i potrzeby 0s6b z niepetnosprawnosciami, ktére moga mie¢ aktualnie utrudnione samodzielne poruszanie sig po
ratuszu, ktory jest siedziba lokalnych wladz samorzadowych oraz urzedem, w ktérym mieszkancy zatatwiaja rozliczne sprawy. Planowane zakupy pozwola osigga¢ zaktadane cele i
rezultaty oraz bezpos$rednio podniosg bezpieczenstwo, jak réwniez w znaczacym stopniu utatwig poruszanie si¢ i korzystanie z obiektu osobom ze szczegélnymi potrzebami. W celu
wspierania, tych ktérzy potrzebujg wykazano najbardziej konieczne wydatki, ktére przyczynig sie do stworzenia wiasciwej infrastruktury w urzedzie, niepowodujgcej marginalizacji i
wykluczenia z powodu braku mozliwo$ci samodzielnego poruszania sig po obiekcie. Wydatki te sg racjonalne i niezbedne, poniewaz urzad nie posiada takich rozwigzan dla oséb z
niepetnosprawnosciami, ktére bytyby dla nich udogodnieniem w funkcjonowaniu w sferze publicznej, z ktérej kazdy mieszkaniec ma prawo korzysta¢ w réwnym stopniu. Dzigki tym
zakupom mieszkancy ze szczegélnymi potrzebami zostana zaopiekowani i potraktowani w sposéb godny.

Opis rodzaju oraz sposob zlecania zamoéwien w ramach przedsiewziecia grantowego

« sposob rozeznania rynku / szacowania wartosci wydatku;

« czy wnioskodawca posiada niezbedne pozwolenia formalno-prawne zwiazane z realizacja przedsiewzigcia grantowego / wydatku (jesli sa wymagane) - wymienic¢ (wraz z
datg uzyskania pozwolenia na budowe lub data zgtoszenia budowy).

W zwigzku z planowanymi wydatkami w ramach projektu na etapie konstruowania budzetu dokonano wstepnego rozeznania rynku poprzez analize stron internetowych z planowanymi
do zakupu przedmiotami. Zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych wydatki w projekcie zostang przyporzadkowane do kategorii oraz na podstawie regulaminu zaméwien
publicznych w Urzedzie zostang zrealizowane zakupy. W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi w ramach dostosowania toalet w Urzedzie, wykonawca tych prac wytoniony
zostanie w oparciu o przetarg nieograniczony z uwagi na wysoko$¢ wydatkéw w ramach zadania. Pozostate wydatki zrealizowane zostang z zastosowaniem uprzedniego rozeznania
rynku biorac pod uwage wysokosci danego wydatku. Posiadamy kompletng dokumentacje techniczng wraz z pozwoleniem na budowe oraz decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a takze z kosztorysami inwestorskimi. Pozwolenie na budowe Decyzja z dnia 05.09.2024 nr 243/2024. Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 29.08.2024 znak: ZN.514.2.23.2024

Plan wykorzystania/ utrzymania efektow przedsigewzigcia grantowego po zakonczeniu jego realizacji

Zrealizowane wydatki beda stanowity wyposazenie oraz infrastrukture architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowg i pozostata w budynku ratusza bedacego Urzedem
Miasta w Szprotawie. Infrastruktura i wyposazenie bedzie dogladane przez gospodarza obiektu, ktérym jest Burmistrz, a w ramach biezacego utrzymania dysponowane przez
pracownikéw urzedu, ktdrzy majg przypisang odpowiedzialno$¢ za dane mienie. Sprzet i wyposazenie w obiekcie podlega corocznej inwentaryzacji. Z zakupionych przedmiotéw na co
dzien beda korzysta¢ mieszkancy Szprotawy, ktérzy korzystaja z ustug Urzedu. Zakupione przedmioty oraz dostosowane toalety beda ogélnodostepne bo stanowig podstawowa
infrastrukture wspierajaca osoby ze szczegdlnymi potrzebami. Efekty bedg utrzymywane w taki sposob, ze dzieki sprzyjajacym warunkom poprzez realizacje projektu poprawie ulegnie
bezpieczenstwo i coraz wigcej 0séb z niepetnosprawnosciami bedzie samodzielnie zatatwiato sprawy w urzedzie bez obaw i ograniczen. Niniejsze dziatanie przyczyni si¢ takze do
dalszego niwelowania kolejnych barier architektonicznych wystepujacych w budynku w perspektywie czasu. Wptynie takze na poprawe funkcjonowania oséb ze szczegélnymi
potrzebami w obiekcie uzytecznosci publicznej w Szprotawie.

1d: 2B995407-D70C-4CFA-B23F-5E6535986520. Podpisany Strona 15



Os$wiadczenia

Zapoznatem/am sie z dokument pn. ,,Zasady uczestnictwa w projekcie” oraz warunkami umowy o powierzenie grantu w projekcie ,,Dostepny samorzad 2.0” realizowanego
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego 2021-2027 i akceptuje jej postanowienia.
TAK

Zapoznalem/am sie z umowg o powierzenie grantu w projekcie pn. ,,Dostepny samorzad 2.0”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Spotecznego 2021-2027 i akceptuje jej postanowienia.
TAK

Spetniam warunki do realizacji przedsiewziecia grantowego w ramach Projektu ,, Dostepny samorzad”
TAK

Wszystkie dane wskazane we wniosku aplikacyjnym sa zgodne z prawda.
TAK

Wyrazam zgode na przetwarzanie danych zawartych w planie rzeczowo-finansowym dla potrzeb niezbednych do realizacji Projektu ,,projektu ,,Dostepny samorzad 2.0””,
realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego 2021-2027.
TAK

Przedstawione przedsiewzigcie grantowe jest zgodne z wiasciwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczacymi zamowien publicznych.
TAK
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