
 
 

 
 

Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Egzemplarz bezpłatny SZPROTAWA
GMINA W KORONIE

Styczeń 2015

BIULETYN
W związku z prowadzonym przeciwko Gminie 

Szprotawa postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michała Stama 

pragnę Państwa poinformować, że działania te według 

naszej oceny, są bezprawne. Wspólnie z pracownikami i 

prawnikami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby 

jak najszybciej ustabilizować sytuację. Są już pierwsze efekty.

Trudna sytuacja finansowa, w p r o c .  o t r z y m a n e j  k w o t y .  zawyżone wartości i za prace, na 
jakiej znalazła się nasza Gmina Utracilibyśmy wówczas 12 mln zł. które nie było umowy. Sąd I i II 
związana jest z największą inwestycją Podjąłem wtedy działania, które instancji podzielił tę opinię i wydał 
w historii Szprotawy - budową p r z y n i o s ł y  e f e k t .  K o r e k t ę  korzystny dla Gminy wyrok. Zamiast 
kanalizacji. To bardzo potrzebne zmniejszono do 15 proc. Jednak 8 mln zł, mieliśmy do zapłacenia 2,1 
zadanie, na które Gmina otrzymała pojawiły się nowe trudności. Na mln zł plus odsetki. Przekazaliśmy 
dofinansowanie unijne. Zapewniam, placu budowy nie widać było postępu odpowiednią kwotę do depozytu 
że obecnie realizowana jest zgodnie z robót. Główny wykonawca nie Sądu Rejonowego w Żaganiu. Nie 
p l a n e m .  M a m y  n o w y c h  realizował harmonogramu prac i nie mogliśmy inaczej postąpić. W 
wykonawców, którzy dobrze sobie wykonywał programu naprawczego. przypadku wypłacenia kwoty 
radzą. Działa już Stacja Uzdatniania W lipcu 2012 r. zerwałem tę umowę. konkretnemu komornikowi, nasze 
Wody i Oczyszczalnia Ścieków. Nie mogłem postąpić inaczej, w konta blokowaliby inni komornicy, 
Wiosną, ekipy remontowe będą przeciwnym razie stracilibyśmy których jest kilkunastu. Tymczasem 
naprawiać nawierzchnię jezdni w ogromną dotację, gdyby zadanie nie Komornik Sądowy Michał Stam na 
miejscach, w których prowadzone zostało zrealizowane w terminie. wniosek firmy MAX- G, której swoje 
były roboty ziemne. Wierzę, że do w i e r z y t e l n o ś c i  p r z e k a z a ł  

Nigdy nie żałowałem tej listopada zakończymy inwestycję. HYDROBIEL, zajął konta bankowe 
decyzj i .  Wyłonil iśmy nowych Gminy i pobrał z nich pieniądze.

Dlaczego trzeba było zerwać wykonawców, a dzięki uzyskanym 
umowę z pierwszym o s z c z ę d n o ś c i o m  m o g l i ś m y  Interwencje we wszystkich 

wykonawcą? poszerzyć zakres projektu o ważne możliwych instytucjach
osiedla. Nadal nie było łatwo. Mimo, 

Historia tego zadania pełna że zapłaciliśmy faktury wystawione Podjąłem wszelkie kroki, aby 
jest  tr udnych momentów. Z przez głównego wykonawcę, zgłosił odzyskać  środki  bezprawnie  
wszystkich wyszliśmy zwycięsko. się do nas podwykonawca, twierdząc, wypłacone  z  naszych  kont .  
Wierzę, że również tym razem że nie otrzymywał należności za Interweniowałem u Ministra  
doprowadzimy do pozytywnego swoje prace. Sprawiedliwości,  jako organu 
zakończenia. Pierwszy problem nadzoru nad komornikiem oraz w 
d o t y c z y ł  s wo i s t e j  k a r y  z a  Nie będziemy płacić Ministerstwie Finansów. Złożyłem 3 
nieprawidłowe przeprowadzenie zawyżanych faktur skargi na czynności komornika, 
przetargu przez poprzednie władze. powództwo przeciwegzekucyjne o 

Nie zgodziłem się zapłacić Tzw. korekta finansowa przyznanego uchylenie tytułu wykonawczego oraz 
prawie 8 mln zł za faktury na dofinansowania miała wynieść aż 25 wniosek o wszczęcie postępowania 

Numer specjalny

Szanowni Mieszkańcy,

ciąg dalszy na s.2



W sierpniu 2010 r. poprzednie budowlanych  zos ta ł  Zakład  do Urzędu Miejskiego wystąpił 
władze Gminy Szprotawa zawarły Ogólnobudowlany ZBOIS Sp. z o. o., podwykonawca o zapłacenie faktur 
umowę na dofinansowanie projektu który obecnie jest w upadłości na kwotę 8 mln zł za roboty rzekomo 
„ Ko m p l e k s owe  r o z w i ą z a n i e  likwidacyjnej. ZBOIS zawarł umowę wykonane, a nie zapłacone przez 
gospodarki wodno-ściekowej dla o podwykonawstwo z drugą głównego wykonawcę. Urzędnicy 
aglomeracji Szprotawa” ze środków startującą w tym przetargu firmą m i e l i  w ą t p l i w o ś c i ,  c z y  
Funduszu Spójności w ramach HYDROBIEL, reprezentowaną podwykonawca faktycznie wykonał 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  przez Stefana Bielawskiego. Jak się  t e  p r a c e ,  k t ó r y ch  w  w i e l u  
Infrastr uktura i  Środowisko.  później okazało szefowie ZBOIS i przypadkach nie było w umowach. 
Zorganizowano przetarg w trybie HYDROBIELU są szwagrami. Ostatecznie, Gmina odmówiła 
ograniczonym, dość nietypowym dla Inwestycja warta ponad 100 mln zł do zapłaty, licząc się z tym, że 
tego rodzaju robót. Kryteria wykonania w 2,5 roku była podwykonawca pójdzie do sądu. Sąd 
dopuszczające do składania ofert ogromnym wyzwaniem dla firmy o podzielił opinię Gminy, że faktury 
sformułowano w sposób znacznie obrotach rocznych, rzędu 6-10 mln były zawyżone i nie wszystkie prace 
ograniczający krąg podmiotów, które zł. Natomiast znane Gminie tytuły były zawarte w umowach. Co więcej, 
mogłyby przystąpić do przetargu. e g z e k u c y j n e  w s k a z u j ą c e  n a  w toku postępowania sądowego 
Potwierdził to m.in. Prezes Urzędu zadłużen ie  f i r my  Hydrob ie l  urzędnicy nie natrafili na dokumenty, 
Zamówień Publicznych. Warunki pochodzą z 2010 i 2011 r. w których podwykonawca wzywałby 
postawione przez Gminę spełniły W 2012 r. burmistrz Józef  Rubacha głównego wykonawcę do zapłaty. 
tylko trzy firmy w kraju. Wszystkie ze względu na opóźnienia postępu Jednak przepisy o odpowiedzialności 
miały referencje z prac, które, jako robót na wszystkich odcinkach, brak solidarnej nakazują zamawiającemu 
k o n s o r c j u m ,  w y k o n a ł y  w  realizacji programu naprawczego i zapłacić podwykonawcy za prace, za 
N i e p o ł o m i c a c h .  U m o w a  z  negatywną ocenę inżyniera kontraktu które jak twierdzi, nie zapłacił mu 
w y ł o n i o n y m  w  t e n  s p o s ó b  o d n o ś n i e  z a a n g a ż o w a n i a  główny wykonawca. Wyrok sądu I 
wykonawcą została zawarta na trzy wykonawcy,  z e rwa ł  umowę .  instancji zapadł w lutym 2014 r. Sąd 
dni przed drugą turą wyborów na Urzędnicy przygotowali nowe zarządził, że Gmina Szprotawa ma 
Burmistrza Szprotawy, mimo przetargi, dzieląc zadanie na części. zapłacić 2,1 mln zł wraz z odsetkami.
ostrzeżeń, m.in.  ówczesnego Wyłoniono nowych wykonawców.  
Kierownika Jednostki Realizującej Oszczędności  poprzetargowe Rosnące grono wierzycieli 

Projekt oraz Prezesa Urzędu sięgnęły aż 16 mln zł, dzięki temu podwykonawcy

Zamówień Publicznych,  że tak można było poszerzyć zakres Do Urzędu Miejskiego w Szprotawie 
przeprowadzony przetarg grozi projektu i objąć inwestycją Zabobrze przychodziły pisma z różnych 
karami i problemami. i Mały Puszczyków. instytucji, które czekały na pieniądze 

Trzeba zaznaczyć, że Gmina od f ir my HYDROBIEL. Na 
Szwagrowie weszli na plac zapłaciła wszystkie faktury za przykład, jeden z lubuskich banków 

budowy zatwierdzone prace, wykonane przez przedstawił fakturę na kwotę 2 mln 
Głównym wykonawcą 100% robót głównego wykonawcę. Tymczasem zł, z datą i numerem zgadzającymi się 

dyscyplinarnego do Krajowej Rady Zależy mi szczególnie na tym, kalendarium wydarzeń zobrazuje to,  
K o m o r n i c z e j .  P o n a d t o  aby czas oczekiwania na różnego z czym obecnie mamy do czynienia. 
z a w i a d o m i ł e m  P r o k u r a t u r ę  rodzaju należności, które płaci Urząd Wierzę, że zgromadzony materiał 
Okręgową w Zielonej Górze Miejski w Szprotawie był jak odpowie na Państwa pytania i  
o  p o d e j r z e n i u  p o p e ł n i e n i a  najkrótszy. Do najpilniejszych rozwieje wszelkie wątpliwości. 
przestępstwa. wydatków należą zasiłki  dla 

Zapraszam Państwa na Obiecuję Państwu, że nie podopiecznych OPS i wypłaty dla 
spotkanie w tej sprawie, które c o f n ę  s i ę  p r z e d  n i c z y m ,  pracowników naszych jednostek 
odbędzie się 6 lutego 2015 r., o godz. aby  u s t ab i l i zować  s y tuac j ę .  organizacyjnych. 
17 . 00  w  s a l i  w idow i skowe j   Są pierwsze efekty naszych działań. 

Zachęcam do przeczytania Szprotawskiego Domu Kultury .Gminne konta zostały odblokowane. 
szczegółowej historii inwestycji i Komor n ik  zwróc i ł  nam już  

Józef  Rubacha wypowiedzi Skarbnika Gminy 480 tys. zł. 
S z p r o t a w a .  O p r a c o w a n e  

Historia największej gminnej inwestycji, 
czyli jak to było od początku

Burmistrz Szprotawy



ze znaną Gminie fakturą, ale nie wymagało zezwolenia sądu. (…) komornik i tak przelał pieniadze na 
op i ewa j ącą  na  800  t y s.  z ł .  Kwota  świadczenia  powinna konto firmy MAX-G. Działania 
Przedsiębiorstwo brało się za prace pozostać w depozycie sądowym” – komornika doprowadziły  do 
m.in. w Lubrzy, Wrocławiu i czytamy w postanowieniu sądu. opóźnień w wypłatach świadczeń 
Bogatyni. W końcu Stefan Bielawski S p r a w a  w y d a w a ł a  s i ę  b y ć  OPS oraz wypłat pracowników 
za fałszowanie faktur został zakończona. Jednak 11 grudnia 2014 jednostek podległych Gminie. 
zatrzymany. r. w szprotawskim ratuszu pojawił się Ostatnie transze wypłat otrzymali 
Aby wyczerpać wszystkie możliwości Komornik Sądowy reprezentujący nauczyciele w dniu 9 stycznia 
prawne, Gmina złożyła apelację w firmę MAX-G, który nie tylko, że nie (należne do wypłaty w dniu 
sprawie dotyczącej zasądzonej kwoty przyjął żadnych argumentów Gminy, 2 stycznia).
na rzecz żarskiej firmy. Apelację ale uznał, że cesja jest dla niego Czy można odzyskać pieniądze z 

złożył  również S.  Bie lawski  najważniejsza, gdyż dotyczy wyroku. depozytu?

domagając się ciągle 8 mln zł. Co więcej, jeszcze przed rozmową z Gdyby dzisiaj Burmistrz Szprotawy 
Burmistrzem Szprotawy, przesłał do złożył wniosek o wycofanie 

Dlaczego jeden komornik okazał wielu instytucji w regionie pisma o pieniędzy z depozytu, to wszyscy 
się skuteczny? zajęciu wierzytelności Gminy. komornicy, którym prawnie należą 

Zablokował gminne konta, na się pieniądze, przyszliby do Gminy, 
Na kilka dni przed rozprawą sądu II których były pieniądze na zasiłki i tak samo jak komornik z Leszna. 
instancji, spółka o nazwie MAX-G ze wypłaty wynagrodzeń – środki, Mogliby znów blokować gminne 
Zgorzelca w Krajowym Rejestrze których zgodnie z prawem nie można konta  twierdząc, że cesja dokonana 
Sądowym we Wrocławiu poszerzyła z a j ą ć .  B u r m i s t r z  z a s k a r ż y ł  przez Stefana Bielawskiego jest 
swoją działalność o windykację postępowanie komornika do Sądu nieważna i Gmina jest zobowiązana 
wierzytelności. Właściciel firmy Rejonowego w Żaganiu, który im wypłacić pieniądze, bo mają tytuły 
Hydrobiel, który był już dłużnikiem postanowieniem z dnia 15.12.2014 r. egzekucyjne. Dlatego Burmistrz 
wielu osób i podmiotów, właśnie zawiesił  egzekucję do czasu Szprotawy złożył szereg skarg na 
firmie MAX-G cesją przekazał swoje rozpoznania skargi. Pomimo to postępowanie komornika, który zajął 
wierzytelności wobec Szprotawy. komornik nadal prowadził czynności gminne konta, do wszelkich instytucji 
Tymczasem zgodnie z prawem nie egzekucyjne. W dniu 22.12.2014 r. pełniących nad nim nadzór.  
można zawrzeć skutecznej cesji, t y t u ł e m  r e a l i z a c j i  z a j ę c i a  B u r m i s t r z  d o p r o wa d z i ł  d o  
która pomijałaby wierzycie l i  egzekucyjnego bank prowadzący wstrzymania egzekucji i teraz żąda 
mających nadane sądowo nakazy rachunek bankowy gminy przelał na zwrotu środków. Prawie pół miliona 
zapłaty. k o n t o  k o m o r n i k a  k w o t ę  już udało się odzyskać. 
Po wyroku sądu II instancji 2.760.769,34 zł. Na konto komornika Z informacji, które otrzymała Gmina 
(podtrzymującym wyrok I instancji) zostały przelane również pieniądze w y n i k a ,  ż e  p o s t ę p o w a n i e  
Gmina, 8 grudnia 2014 r. wpłaciła przez Urząd Skarbowy w Żaganiu prokuratorskie w sprawie przetargu, 
pieniądze do depozytu Sądu oraz Spółdzielnię Mieszkaniową któr y rozpoczął tę  histor ię ,  
Rejonowego w Żaganiu. Stało się tak, Lokatorsko Własnościową w zakończyło się. Sąd pierwszej 
aby to sąd ustalił, komu w pierwszej Szprotawie. instancji uznał, że były Burmistrz 
kole jności ,  spośród l icznych Następnego dnia 23 grudnia br. Szprotawy przekroczył swoje 
wierzycieli, należą się pieniądze. komornik umorzył postępowanie uprawniania i naraził Gminę na straty. 
Kilkunastu komorników twierdziło, egzekucyjne, które nakazał zawiesić Wyrok jest nieprawomocny. Stronom 
że zasądzone pieniądze nie należy sąd i dzień później wszczął nowe przysługuje odwołanie.
płacić firmie HYDROBIEL tylko postępowanie egzekucyjne na Historia ta pokazuje, jak wiele złego 
przelać na ich konta. podstawie tego samego tytułu m o g ą  z r o b i ć  G m i n i e  i  j e j  
Dla pewności Gmina złożyła też w wykonawczego, z wniosku tego mie szkańcom zby t  s ze rok i e  
sądzie „wniosek o zezwolenie na samego wierzyciela, omijając tym uprawnienia komorników i działania 
wpłacenie do depozytu zasądzonego samym kontrolę sądową działań na granicy, czy wręcz naruszenia, 
świadczenia pieniężnego”. Sąd komorniczych i Spółki Max-G. Data prawa (w tej kwestii wypowiedzą się 
odrzucił wniosek stwierdzając, że 23 grudnia nie była przypadkowa, n i e b a w e m  o r g a n y  d o  t e g o  
samo przelanie pieniędzy w depozyt, gdyż nowe postępowanie w czasie uprawnione). Działania Burmistrza 
było równoznaczne z ich przyjęciem świąt Bożego Narodzenia i Nowego Szprotawy, wspieranego przez Radę 
przez sąd,  jednocześnie przyznając Roku nie miało szans na  szybkie Miejską oraz pracowników Urzędu, 
rację władzom Gminy. „Złożenie zawieszenie przez sąd, a to zmierzają do odzyskania przez gminę 
przedmiotu świadczenia, który to umożliwiło przelanie pieniędzy kwot przejętych przez komornika 
został, wielokrotnie zresztą, zajęty w spółce MAX-G. Sąd 9 stycznia 2015 oraz ukarania przez właściwe organy, 
toku prowadzonych egzekucji, do r. wprawdzie wydał postanowienie o winnych zaistniałej sytuacji. 
depozytu sądowego było skuteczne, wstrzymaniu działań komornika, ale 



Mamy odblokowane konta. Wszystkie wpływy z opłat lokalnych i zwroty 

z podatków, które wpływają na konto, są w naszym władaniu. Pieniądze 

Gminy nie są już blokowane przez komornika.

Ułożyliśmy chronologię najbardziej pilnych wypłat i trzymając się tego 

planu wypłacamy należności. Nasze działania przypominają pogotowie 

ratunkowe, które zajmuje się pilnymi przypadkami. Zabezpieczamy 

pieniądze na najważniejsze należności. Wszystkie inne wydatki, które 

można było na ten moment ograniczyć, ograniczyliśmy. 

Jestem przekonana, że trudna sytuacja finansowa naszej Gminy jest 

przejściowa. Zakładamy, że potrwa do końca lutego.

Skarbnik Gminy 

Jadwiga Nowak

Modernizacja ul.Sikorskiego 

27.11.2014 r. - Sąd Apelacyjny w Poznaniu 

postanawia, że Gmina Szprotawa wypłaci należność za 

prace przy budowie kanalizacji, za które wcześniej 

zapłaciła głównemu wykonawcy, a ten nie zapłacił 

podwykonawcy; podwykonawca zaś dokonał cesji 

wierzytelności na kolejną firmę: MAX – G Produkcja, 

Usługi, Handel sp. z o. o. ze Zgorzelca.

8.12.2014 r. – Gmina wpłaca do depozytu Sądu 

Rejonowego w Żaganiu należną kwotę.

11.12.2014 r. – wizyta Komornika Sądowego 

w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

11 i 12.12.2014 r. – szczegółowe pisma Gminy do 

pełnomocnika wierzyciela i komornika w sprawie 

niedopuszczalności egzekucji i z żądaniem jej umorzenia.

12.12.2014 r. – komornik zajmuje rachunki bankowe 

Gminy na kwotę większą niż roszczenie.

15.12.2014 r. – Gmina składa w Sądzie Rejonowym 

w Żaganiu skargę na czynności komornika i wniosek 

o zawieszenie egzekucji do czasu rozpoznania skargi. Sąd 

zawiesza egzekucję.

15.12.2014 r. – Gmina składa w Sądzie Okręgowym w 

Poznaniu powództwo o pozbawienie tytułu 

wykonawczego wykonalności wyroku ze względu na 

spełnienie świadczenia.

19.12.2014 r. - Burmistrz Szprotawy z ponowną 

wizytą w sprawie zajęć komorniczych w Lubuskim 

Urzędzie Wojewódzkim.

Akcje i reakcje – kalendarium wydarzeń
22.12.2014 r. – mimo postanowienia Sądu 

Rejonowego w Żaganiu o zawieszeniu egzekucji bank 

obsługujący konta Gminy przelewa komornikowi 

egzekwowaną kwotę.

23.12.2014 r. – komornik umarza egzekucję wobec 

Gminy.

24.12.2014 r. – komornik rozpoczyna nowe 

postępowanie w tej samej sprawie.

29.12.2014 r. - Burmistrz Szprotawy interweniuje 

w Ministerstwie Finansów. 

07.01.2015 r. - Burmistrz Szprotawy składa wniosek o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Krajowej 

Rady Komorniczej.

08.01.2015 r. - Burmistrz Szprotawy interweniuje 

w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

09.01.2015 r. - Sad Rejonowy w Żaganiu wydaje 

postanowienie o zawieszeniu nowego postępowania. 

12.01.2015 r. - Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 

udziela Gminie zabezpieczenia poprzez zakazanie 

komornikowi dokonywania wpłat na konto MAX-G. 

13.01.2015 r. - Burmistrz Szprotawy składa 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przez Komornika Sądowego do Prokuratury Okręgowej 

w Zielonej Górze.


